

40_ガントチャート

Excelデータあり

タスク名称	開始日	完了日	担当者	2018年6月																																	
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
イベント企画の内容設計																																					
現状分析	6/1	6/2	山田	■	■																																
コンセプト・ターゲット決定	6/3	6/5	山田		■	■	■																														
プログラム設計	6/3	6/5	山田		■	■	■																														
顧客DBの抽出	6/3	6/5	宮下		■	■	■																														
告知ツールの概要設計	6/3	6/5	宮下		■	■	■																														
簡易企画書への落とし込み	6/3	6/5	宮下		■	■	■																														
広報・集客																																					
告知・申し込みサイトの制作	6/6	6/10	伊藤					■	■	■	■	■																									
チラシ作成	6/7	6/10	江本					■	■	■	■																										
情報配信用コンテンツの作成	6/7	6/10	江本					■	■	■	■																										
メールマガジンの配信	6/11	6/27	江本									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SNSの情報配信	6/13	6/29	江本																																		
チラシ配布（協力店舗）	6/13	6/15	太田																																		
チラシ配布（駅前）	6/16	6/29	太田																																		
イベント運営																																					
イベント当日運営（詳細別添）	6/30	6/30	鈴木																																		■

